

Travail de Bachelor PadelContext - Gantt

10 mars 2026

HEG Genève

<http://>

Project manager

Project dates

2 mars 2026 - 22 juin 2026

Completion

0%

Tasks

28

Resources

0

Tasks


2

Name	Begin date	End date
Introduction de la documentation	02.03.26	06.03.26
Méthodologie et planification	09.03.26	13.03.26
Backend	16.03.26	10.04.26
Modélisation et documentation de la base de données	16.03.26	20.03.26
Étude, choix et documentation des technologies backend	23.03.26	27.03.26
Création et mise en place du serveur backend	30.03.26	03.04.26
Documentation de l'architecture backend	06.04.26	10.04.26
Base de données et API opérationnelles	13.04.26	13.04.26
MCP - Base de données	13.04.26	24.04.26
Documentation et création des tools MCP avec les données internes	13.04.26	17.04.26
Création du MVP pour tester les tools	20.04.26	24.04.26
Le serveur MCP est capable d'interroger les données internes de l'application	27.04.26	27.04.26
MCP - API MeteoSwiss	27.04.26	08.05.26
Documentation et création des tools MCP avec l'API MeteoSwiss	27.04.26	01.05.26
Création du MVP pour tester les tools	04.05.26	08.05.26
Le serveur MCP est capable d'interroger les données de l'API MeteoSwiss	11.05.26	11.05.26
Frontend	11.05.26	22.05.26
Documentation de l'architecture général	11.05.26	15.05.26
Création de l'application WEB minimaliste	18.05.26	22.05.26
Prototype complet et testable	25.05.26	25.05.26
Étude comparative	25.05.26	29.05.26
Rédaction de l'analyse comparative entre PadelContext et PadelConnect	25.05.26	29.05.26
Étude complétée et documentée	01.06.26	01.06.26

Tasks

Name	Begin date	End date
Fonctionnalités optionnelles et conclusion	01.06.26	19.06.26
Développement de l'application mobile native PadelContext	01.06.26	05.06.26
Documentation de la conclusion et des améliorations possibles	08.06.26	12.06.26
Finalisation de la documentation	15.06.26	19.06.26
Rendu final du Travail de Bachelor	22.06.26	22.06.26

Gantt Chart



Resources Chart

